

## A L'AJUNTAMENT DE CABRA DEL CAMP

Josep-Antoni Gràcia Vicente, advocats, secretari i apoderat de la Junta de Compensació de Les Planes de Cabra, NIF V62044003, domiciliada a 08007 Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 617, 3r, 2a, en relació a l'execució de les obres d'urbanització de la Unitat d'Actuació Les Planes de Cabra,

### EXOSO

- I. Durant l'execució de les obres de la primera etapa de la primera fase s'ha posat de manifest la necessitat de certes modificacions del projecte relatives a: a) modificació i ampliació de partides a executar en la primera etapa respecte de l'informe de març 2012; b) noves partides no previstes; i, c) reducció de despeses de la primera fase.
- II. La Constructora ha subcontractat l'empresa que executarà els treballs relatius a instal·lació i legalització de les noves xarxes d'alta i baixa tensió descrites a l'informe tècnic de març 2012.
- III. Adjunto Informe de Modificacions redactat pel Director de l'Obra que conté les modificacions indicades i que identifica el subcontractista.

### DEMANO DEL COMÚ

Que proveu les modificacions que proposem en l'informe tècnic adjunt, inclosa la reducció de partides, i tingueu per comunicada la identitat de l'instal·lador de les xarxes elèctriques de baixa i mitja tensió.

Cabra del Camp, 26 de juliol de 2012.